

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEC du 01/01/2018 au 30/06/2018						
N° d'ordre	Sources de Finance	Montant de l'inscription budgétaire	Crédits disponibles	Nature des prestations	Suivi	Commentaire
1	Etat	12 000 000	12 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants	engagé	pas encore liquidé
2	PFC	250 000	250 000	Fournitures d'atelier, d'usine et de laboratoire (Achat de réactifs)	non engagé	
3	Etat	2 500 000	2 500 000	Acquisition de Consommables informatiques (cartouches d'encre, disques durs, cle USB---)	en cours d'engagement	
4	Etat	2 897 069	2 897 069	Acquisition de Fournitures de bureau (Rames de papier, registres, spirales, transparent...)	en cours d'engagement	
5	PFC	1 120 000	700 000	Analyse de la qualité de l'eau des société de production d'eau potable	non engagé	
			420 000	Analyse de la qualité de l'eau autour des sites d'orpillage	en cours d'engagement	
6	PFC	8 000 000	8 000 000	Délimitation de la bande de servitude du barrage de Moussodougou	en cours d'engagement	
7	Etat	400 000	400 000	entretien et maintenance des climatiseurs	en cours d'engagement	
8	Etat	1 000 000	1 000 000	entretien et maintenance materiel informatique	en cours d'engagement	
9	Etat	7 500 000	7 500 000	entretien , reparation et maintenance de matériel roulants	en cours d'engagement	
10	Etat	75 000	75 000	Visites techniques	non engagé	
11	Etat	700 000	700 000	Assurance véhicules	non engagé	
12	PFC	2 125 000	2 125 000	Campagne de diffusions des émissions radiophonique	en cours d'engagement	
13	PFC	800 000	800 000	Impression de la version résumée du SDAGE	en cours d'engagement	
14	PFC	700 000	700 000	Prestation de troupes théatrale	en cours d'engagement	
15	Etat	2 890 800	964 800	Ameliorer l'administration du site web avec l'appui de l'ONATEL	Liquidé	
	Etat		120 000	Ebergement du site web	non engagé	
	Etat		1 806 000	Carte telephonique et flotte	en cours d'engagement	
	PFC		32 000 000	Mettre en place de deux CLE	Manifestation d'intérêt lancé	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEC du 01/01/2018 au 30/06/2018						
N° d'ordre	Sources de Finance	Montant de l'inscription budgétaire	Crédits disponibles	Nature des prestations	Suivi	Commentaire
16	PFC	61 300 000	9 800 000	Elaborer le PGE des CLE Noula	Manifestation d'intérêt lancé	
	PFC		4 500 000	Elaborer un plan d'action de lutte contre le comblement des retenues d'eau	Manifestation d'intérêt lancé	
	PFC		10 000 000	Elaborer un plan d'action de lutte contre les plantes envahissantes	Manifestation d'intérêt lancé	
	PFC		5 000 000	Réaliser une étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de Dala	Manifestation d'intérêt lancé	
17	PFC	17 622 832	1 500 000	Former le personnel d'appui en entretien et maintenance de véhicules	engagé	
	PFC		2 100 000	Former les agents sur les outils de modélisation des ressources en eau	engagé	
	PFC		2 100 000	renforcer les capacités du personnel en Evaluation Environnementale et Sociale	engagé	
	PFC		2 400 000	Renforcer le personnel de l'agence dans les stratégies de recherche de financement	engagé	
	Etat		9 522 832	Management du personnel	non engagé	
18	Etat	2 160 000	2 160 000	Contrat de gardiennage	engagé	
19	Etat	2 400 000	2 400 000	Nétoyage des locaux	engagé	
20	Etat	5 604 000	876 000	Pause café	en cours d'engagement	
	PFC		4 728 000	Pause café	en cours d'engagement	
21	Etat	154 105 474	146 760 474	Construction du siège	DAO Lancé	
			4 050 000	Etudes architecturale et d'ingénierie	engagé	
			1 000 000	Etude de construction (permis de construire et dispositif de sécurité)	non engagé	
			2 295 000	Suivi-contrôle	non engagé	
22	PFC	25 000 000	23 500 000	Amenagement des berges de la Comoé	non engagé	
			1 500 000	Suivi-contrôle	non engagé	
23	Etat	3 274 872	3 274 872	Acquisition de mobiliers de bureau	non engagé	
TOTAL			314 425 047			

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018						
N°	Source de financement	Montant de l'inscription budgétaire	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018
1	Etat	19 866 500	19 000 000	Acquisition de carburant	Entente directe (OC)	En démarrage
	Faso-Koom		866 500	Acquisition de carburant		En démarrage
2	Etat	500 000	500 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	Demande de cotation formelle	Non réalisé
3	Etat	1 500 000	1 500 000	Acquisition de consommables informatiques	Demande de cotation formelle	En démarrage
4	Etat	2 000 000	2 000 000	Acquisition de Fournitures de bureau	Demande de cotation formelle	Non réalisé
5	Etat / ASDI/DANIDA / Faso-Koom	15 320 704	1 870 704	Reprographie de divers documents	Demande de cotation formelle (OC)	En démarrage
	ASDI/DANIDA		8 000 000	Frais d'analyse des échantillons d'eau	Entente directe (Convention)	Non réalisé
	ASDI/DANIDA			Etude d'identification et de caractérisation des sources d'eau	Marché N° 42-EPE-AEG/08/02/07/64-99/2017/00049	Réalisé
	ASDI/DANIDA		300 000	Bornage du terrain devant abriter le siège de l'agence	Entente directe	En démarrage
6	ASDI/DANIDA		6 000 000	Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Dargo (lot 1)	Demande de prix	En démarrage
		21 000 000	6 000 000	Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Yaongo (lot 2)		En démarrage
			9 000 000	Travaux d'aménagement des sources d'eaux de Tambaga, Poundougou et Nakonponré' (lot 3)		En démarrage
7	Etat / ASDI/DANIDA	2 370 000	2 370 000	Location de salles pour tenue de divers ateliers	Entente directe	Partiellement réalisé
8	Etat	1 000 000	1 000 000	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation formelle (OC)	Non réalisé
9	Etat	1 000 000	1 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques	Demande de cotation non formelle	En démarrage

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018						
N°	Source de financement	Montant de l'inscription budgétaire	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018
10	Etat	9 000 000	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues	Demande de cotation formelle (OC)	En démarrage
			1 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 2 roues		Non réalisé
11	Etat	100 000	100 000	Entretien et réparation des meubles	Demande de cotation non formelle	Non réalisé
12	Etat	2 000 000	2 000 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues	Entente directe	Partiellement réalisé
13	ASDI/DANIDA	13 783 221	8 000 000	Etude de faisabilité de la délimitation des barrages Kompienga, Tapoa et Tandjari	Demande de proposition allégée	En démarrage
			1 500 000	Finalisation de l'étude de faisabilité en vu du désensablement du barrage de Boulsa (levé topographique)	Demande de proposition allégée	En démarrage
	Etat		4 283 221	Etude de reconstitution des plans architecturaux et techniques détaillés en vue de la construction du siège	Demande de proposition allégée	En démarrage
14	Etat	200 000	200 000	Abonnement journaux et revue	Entente directe	Partiellement réalisé
15	ASDI/DANIDA	36 000 000	18 000 000	Mise en place du Comité Local de l'Eau (CLE) Bonsoaga Amont Sud dans l'espace de gestion de l'AEG (lot 1)	MI / Demande de proposition	Non réalisé
	ASDI/DANIDA		18 000 000	Mise en place du Comité Local de l'Eau (CLE) Sirba Amont Sud dans l'espace de gestion de l'AEG (lot 2)		
16	ASDI/DANIDA	375 000	450 000	Couverture médiatique	Entente directe	Non réalisé
17	Etat	2 600 000	200 000	Hébergement du site web	Entente directe	Non réalisé
	Etat		2 400 000	Acquisition de cartes de recharge		
18	ASDI/DANIDA	18 533 000	6 633 000	Formation sur les marchés publics	Entente directe	Réalisé
	ASDI/DANIDA		6 300 000	Formation en bases de données		Réalisé
19	Etat	2 000 000	2 000 000	gardiennage de locaux de l'AEG	Demande de cotation (à ordre de commande)	Partiellement réalisé

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018						
N°	Source de financement	Montant de l'inscription budgétaire	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018
20	Etat	1 100 000	1 100 000	nettoyage des locaux de l'AEG	Demande de cotation (à ordre de commande)	Partiellement réalisé
21	Etat / ASDI/DANIDA	2 839 500	2 839 500	Pause-café et déjeuner pour divers ateliers	Demande de cotation (à ordre de commande)	Partiellement réalisé
22	Etat	150 416 779	142 774 032	construction du siège de l'AEG	Appel d'Offre Ouvert	Deuxième semestre
			7 138 702	Suivi cotrôle de la construction du siège	Demande de proposition allégée	Deuxième semestre
23	Etat	1 840 000	500 000	Réfection du circuit électrique du bâtiment de l'AEG	Demande de Cotation non formelle	Deuxième semestre
			1 340 000	Réfection du bureau de l'agent comptable	Demande de Cotation formelle	Deuxième semestre
24	Etat	1 200 000	1 200 000	Acquisitions et installations de climatiseurs	Demande de Cotation formelle	Non réalisé
25	Etat	2 790 000	2 790 000	Acquisition de matériel de bureau (scanner, photocopieur, perceuse, ...)	Demande de cotation formelle	Deuxième semestre
26	Etat	6 605 000	6 605 000	Acquisition de matériels informatiques	Demande de cotation formelle	En démarrage
27	Etat	6 282 825	6 282 825	Acquisition de mobilier de bureau	Demande de cotation formelle	En démarrage
TOTAUX			311 043 484			

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEL DU 01/01/2018 AU 30 JUIN 2018					
N° O	Ligne budgétaire (financement)		Nature des prestations	situation d'execution	observations
	Budget	Montant estimé			
1	PFC(DANIDA-ASDI)	240 000	Achat de mégas de connexion		Annulé
2	PFC(DANIDA-ASDI)	100 000 000	Mise en place des Comités Locaux de l'Eau	phase d'engagement	
3	PFC(DANIDA-ASDI)	4 500 000	Formation en montage de projets et recherche de financement	phase d'engagement	
4	PFC(DANIDA-ASDI)	8 000 000	Faire une étude d'identification du réseau de suivi secondaire des ressources en eau de l'Agence de l'Eau		Annulé
5	PFC(DANIDA-ASDI)	8 500 000	Réaliser l'inventaire et la caractérisation des sources d'eau naturelles du bassin	phase d'engagement	
6	PFC(DANIDA-ASDI)	15 000 000	Faire l'état des lieux des plantes envahissantes	phase d'engagement	
7	PFC(DANIDA-ASDI)	7 500 000	Acquisition de matériels d'entretien des ouvrages		Annulé
8	PFC(DANIDA-ASDI)	7 000 000	Acquisition de plants et de grillage de protection	non engagé	
9	PFC(DANIDA-ASDI)	1 800 000	Conception et réalisation de théâtres forum	non engagé	
10	PFC(DANIDA-ASDI)	500 000	Couverture médiatique pour le reboisement	non engagé	
11	T4, CFE	25 412 800	Acquisition de carburant	engagé et signé	
12	T4	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	engagé et signé	
13	T4	1 000 000	Acquisition de consommables informatiques	engagé et signé	
14	T4	500 000	Achat de produits d'entretien	engagé et signé	
15	T4	6 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant(à ordre de commandes)	engagé et signé	
16	T4	1 500 000	Entretien, réparation et maintenance de biens mobiliers(par ordre de commandes)	engagé et signé	
17	T4	500 000	Entretien, réparation et maintenance de biens immobiliers	en phase d'engagement	
18	T4	1 500 000	Assurance du matériel roulant	en phase d'engagement	
19	T4	1 500 000	Former les secrétaires en coaching et suivi de documents	en phase d'engagement	
20	T4	1 100 000	Acquisition de matériels péri-informatiques	engagé et signé	
21	T4	2 000 000	Acquisition de coffre fort	en phase d'engagement	
22	T4	200 000	Abonnement journaux	engagé et signé	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEL DU 01/01/2018 AU 30 JUIN 2018					
N° O	Ligne budgétaire (financement)		Nature des prestations	situation d'execution	observations
	Budget	Montant estimé			
23	CFE	5 750 000	Formation au profit des Agences de l'eau pour la définition de réseaux primaires et secondaires	en phase d'engagement	
24	CFE	3 000 000	Analyse des eaux au niveau des sites miniers		Annulé
25	CFE	7 500 000	Réaliser une étude sur l'allocation des ressources en eau	en phase d'engagement	
26	CFE	15 000 000	Réaliser une étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage	en phase d'engagement	
27	CFE	8 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau	en phase d'engagement	
TOTAL		235 502 800			

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018								
N° d'ordre	Source de Financement	Montant de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées	Crédits disponibles 2018	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018	Observation
1	CFE	10 000 000	10 000 000	0	Commander du carburant	entente directe	partiellement réalisé	
2	Subvention Etat	15 000 000	15 000 000	0	Commander du carburant	entente directe	partiellement réalisé	
3	Subvention Etat	2 229 065	0	2 229 065	Aire de lavage	Demande de cotation formelle	Non réalisé	marché inséré
4	CFE	2 500 000	0	2 500 000	Construction de latrines familiales	Demande de cotation formelle	Non réalisé	marché inséré
5	Subvention Etat	5 000 000	0	5 000 000	Construction de parking	Demande de cotation formelle	Non réalisé	marché inséré
6	PFC (DANIDA-ASDI)	300 000	0	300 000	Acquérir trois scaners	Demande de cotation non formelle	En démarrage	
7	CFE	800 000	0	800 000	Acquérir des machines à réliure	Demande de cotation non formelle	En démarrage	
8	Subvention Etat	6 985 000	0	6 985 000	Acquérir mobiliers de bureau	Demande de cotation formelle	Non réalisé	montant revu à la hausse
9	PFC (DANIDA-ASDI)	5 313 600	0	5 313 600	Frais d'analyse	Demande de cotation formelle	En démarrage	montant revu à la hausse
10	PFC (DANIDA-ASDI)	24 000 000	0	15 000 000	Réaliser une étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage Yarmoko (lot 1)	Demande de proposition	Non réalisé	montant revu à la baisse
11					Elaborer le plan d'action de lutte contre les plantes envahissantes (lot 2)			
12	CFE	49 000 000	0	24 000 000	Réaliser une étude technique sur la réhabilitation de la prise d'eau de Banzon(lot1)	Demande de proposition allégées	En démarrage	
13	CFE				Réaliser une étude technique sur la réhabilitation des ponts de Nasso(lot2)			
14	EBA	247 400	0	247 400	Acquérir de petits matériels	Demande de cotation non formelle	En démarrage	marché inséré
15	CFE	450 000	0	450 000	Acquérir des gilets et chaussures de sécurité	Demande de cotation non formelle	En démarrage	
16	CFE	5 800 000	0	5 800 000	Acquisition de consommables informatiques et Péri informatiques	Demande de cotation formelle	En démarrage	montant revu à la hausse
17	PFC (DANIDA-ASDI)	129 000	0	129 000	Acquisition de produit stabilisant	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	marché inséré
18	Subvention Etat	3 500 000	0	3 500 000	Achat de fourniture de bureau	Demande de cotation formelle	Non réalisé	montant revu à la hausse
19	EBA	120 000	0	120 000	Achat de kits	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	marché inséré
20	PFC (DANIDA-ASDI)	24 500 000		15 000 000	Délimiter la bande de servitude du barrage de Soum (lot1)	Demande de prix	Non réalisé	
21								
22					Entretien le barrage-vannes de Léry (lot 3)			
23	PFC (DANIDA-ASDI)	375 000	0	375 000	Nettoyer la digue	Demande de cotation	Non réalisé	
24					Aménager les sources (lot 1)			

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018								
N° d'ordre	Source de Financement	Montant de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées	Crédits disponibles 2018	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018	Observation
25	CFE	24 830 400	1 830 400	5 000 000	Délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eau du barrage de Doudou(lot 2)	Demande de prix	Non réalisé	
26					Faire le désensablement du pont de Nasso(lot 3)			
27					Acquisition de bacs à ordures au profit de l'Agence de l'Eau du Mouhoun(lot 4)			montant revu à la baisse
28	CPP	5 769 695	4 944 695	825 000	achat et pose des panneaux signalétiques	Demande de cotation non formelle	Réalisé	
29	Subvention Etat	6 750 000	0	6 750 000	acquisition et pose de rideaux	Demande de cotation formelle	11-juil-18	
30	Subvention Etat	9 900 000	4 000 000	5 900 000	Entretien véhicules 4 roues	Demande de cotation formelle	partiellement réalisé	montant revu à la hausse
31	CFE	4 000 000	3 398 400	601 600	Acquisition de pneus pour véhicules 4 roues	Demande de cotation formelle	En démarrage	
32	Subvention Etat	4 500 000	0	4 500 000	Entretien matériel informatique et péri-informatique	Demande de cotation formelle	Non réalisé	
33	Subvention Etat	1 000 000	442 840	557 160	Assurer les véhicules	Demande de cotation formelle	Réalisé	
34	CFE	660 000	330 000	330 000	Reproduction de documents pour la tenue des instances	Demande de cotation non formelle	partiellement réalisé	
35	EBA	223 900	0	223 900	Reproduction de documents pour la tenue des instances	Demande de cotation non formelle	partiellement réalisé	marché inséré
36	CFE	310 000	0	310 000	Location de salle pour la tenue des instances	Demande de cotation non formelle	Partiellement réalisé	
37	PFC (DANIDA-ASDI)	2 910 000	0	2 910 000	Reproduction de documents	Demande de cotation formelle	Non réalisé	
38	PFC (DANIDA-ASDI)	5 820 000	150 000	5 670 000	Location de salle pour la tenue des rencontres	Demande de cotation formelle	partiellement réalisé	
39	Subvention Etat	700 000		700 000	Location de salle pour la tenue des rencontres	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
40	EBA	180 000	0	180 000	Location de salle pour la tenue des rencontres	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	marché inséré
41	CFE	360 000	0	360 000	Couverture médiatique	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
42	PFC (DANIDA-ASDI)	1 200 000	0	1 200 000	émissions radiophoniques	Demande de cotation formelle	Non réalisé	
43	CFE	450 000	0	450 000	hébergement du site web	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
44	PFC (DANIDA-ASDI)	1 670 000	0	1 670 000	Couverture médiatique	Demande de cotation formelle	Non réalisé	
45	CFE	100 000	0	100 000	Acquerir materiel de connexion ADSL	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
46	Subvention Etat	3 000 000	1 925 000	1 075 000	Frais de gardiennage, surveillance	Demande de cotation formelle	partiellement réalisé	
47	Subvention Etat	2 500 000	2 498 312	1 688	Nettoyage des locaux	Demande de cotation formelle	partiellement réalisé	
48					Restauration (Lot 1 Bobo)			

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018								
N° d'ordre	Source de Financement	Montant de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées	Crédits disponibles 2018	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Bilan au 30 juin 2018	Observation
49	PFC (DANIDA-ASDI)	5 373 520	1 602 000	298 000	Restauration (Lot 2 Dédougou)	Demande de cotation formelle	partiellement réalisé	
50					Restauration (Lot 3 Koudougou)			
51					Restauration (Lot 4 Boromo)			
52					Restauration (Lot 5 Gaoua)			
53					Restauration (Lot 6 Ouagadougou)			
54	CFE	1 620 000	0	1 350 000	Restauration (Lot 1 Bobo)	Demande de cotation formelle	Non réalisé	
55			0		Restauration (Lot 2 Koudougou)			
56	CFE	75 000	0	75 000	Restauration à Dédougou	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
57	EBA	525 000	0	525 000	Restauration	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	marché inséré
58	Faso Koom	965 000	750 000	215 000	Restauration (Lot 1 Orodara)	Demande de cotation non formelle	partiellement réalisé	
59	Subvention Etat	630 000	0	555 000	Restauration (Lot 1 Bobo)	Demande de cotation non formelle	Non réalisé	
60					Restauration (Lot 2 Dédougou)			
	Total	242 271 580	46 871 647	195 171 533				

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du	Observations
1	CFE, PFC & Subvention ETAT	Acquisition de carburant (Contrat à ordres de commande)	Entente directe (gré à gré)	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	57 682 680	50 269 004	
2	CFE	produits d'entretien et de nettoyage	Demande de cotation non formelle	Contrat non engagé	0	950 000	
3	CFE, PFC	fournitures d'atelier, d'usine et de laboratoire	Demande de prix	Contrat non engagé	0	12 900 000	Montant du marché revu à la baisse à 1 500 000
4	Subvention Etat	Acquisition de Consommables informatiques (Contrat à ordres de commande)	Demande de cotation formelle	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	4 497 500	4 500 000	Montant du marché revu à la hausse à 5 000 000
5	Subvention Etat	Acquisition de Fournitures de bureau (Contrat à ordres de commande)	Demande de cotation formelle	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	4 437 200	5 000 000	Montant du marché revu à la baisse à 4 500 000
6	CFE	Acquisition de bacs à ordures	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	9 950 000	
7	CFE	Entretien et réparation du bâtiment administratif	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	4 000 000	
8	CFE	Entretien, réparation et maintenance du matériel informatique (Contrat à ordres de commande)	Demande de cotation formelle	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	1 985 000	2 000 000	
9	CFE	Lot1: Entretien, réparation et maintenance des engins à 4 roues (COC)	Demande de prix	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	12 364 040	9 000 000	Montant du marché révu à la hausse à 15 000 000
		Lot 2: Acquisition de pièces de rechange (2 moteurs complets batteries pneus) de véhicules		Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	4 661 000	10 000 000	Montant du marché révu à la baisse à 6 000 000
		lot 3: Entretien, réparation et maintenance des engins à 2 roues (Contrat à ordres de commande)		Contrat non engagé	0	500 000	
10	CFE	acquisition et installation de stabilisateur électrique	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	3 500 000	Marché annulé
11	CFE	Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs (Contrat à ordres de commande)	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	2 000 000	
12	CFE	police d'Assurance des véhicules	Entente directe (gré à gré)	Contrat non engagé	0	2 000 000	

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du	Observations
13	PFC	Recrutement d'un prestataire pour suivre la situation de référence des sites de pollution des Ressources en Eau	Demande de Proposition	Contrat non engagé	0	50 000 000	Marché annulé
		Recrutement d'un expert pour élaborer un schéma d'aménagement d'un barrage	Demande de proposition allégée	Contrat non engagé	0	17 000 000	Marché annulé
		Recrutement d'un expert pour délimiter la bande de servitude des cours et plans d'eau	consultation de consultants	Contrat non engagé	0	9 000 000	Dossier envoyé pour publication (montant du marché revu à la hausse à 42 504 000)
14	CFE, PFC & Subvention ETAT	Impression et reluire de documents (contrats à ordres de commande)	Demande de cotation	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	3 332 600	3 500 000	
15	PFC	édition du SDAGE	Demande de prix	Contrat non engagé	0	15 000 000	Montant du marché révu à la baisse à 9 500 000
16	PFC	Acquisition de catalogues imprimés publicitaires	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	9 950 000	Marché a lancé au deuxième semestre
17	CFE	Confection de plaques de signalisation sur les actions proscrites à l'exploitation des retenues d'eau	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	6 000 000	
18	CFE	Recrutement d'un cabinet d'huissier pour assistance et conseils juridiques	consultation de consultants	Contrat non engagé	0	5 000 000	TDR prêts
19	CFE	Frais de nettoyage des locaux (contrat à ordres de commande)	Demande de cotation formelle	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	1 422 500	3 000 000	Montant du marché révu à la baisse à 1 500 000
20	CFE, PFC & Subvention ETAT	Restauration pour les rencontres et ateliers (Contrat à ordres de commande)	Demande de prix	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	15 479 932	12 750 000	Montant du marché revu à la hausse à 17 500 000
21	CFE	acquisition d'un logiciel comptable et financier	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	8 000 000	
22	CFE	Acquisition de matériel de suivi des ressources en eau	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	7 600 000	
23	CFE	acquisition de matériel de bureau (1 copieurs, 2 projecteurs, 2 scaneurs)	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	6 000 000	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du	Observations
24	Subvention Etat	acquisition de matériel informatique	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	5 000 000	
25	Subvention Etat	acquisition de mobilier de bureau	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	2 000 000	
26	CFE	acquisition d'un véhicule "STATION WAGON"	Demande de prix	Contrat non engagé	0	45 000 000	Dossier envoyé pour publication
TOTAUX					105 862 452	321 369 004	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du marché	Observations
1	PFC	Acquisition de caisses à outils pour maintenance	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	1 000 000	
2	PFC	Acquisition de kits d'analyse physico-chimique pour les SPE	Demande de prix	Contrat non engagé	0	19 500 000	
3	PFC	Recruter un prestataire pour l'élaboration des textes complémentaires de la CFE (Pollueur payeur, modification du régime d'un cours d'eau, etc.)	Demande de Proposition et Manifestation d'intérêt	Contrat engagé, visé, en cours d'exécution	45 000 000	45 000 000	
4	PFC	Recruter un prestataire pour la création d'un répertoire en ligne des textes législatifs et réglementaires en matière d'eau	consultation de consultants	Contrat non engagé	0	4 500 000	
5	PFC	Confection de matériel de sécurité (2lots)	Demande de prix	Contrat non engagé	0	28 000 000	Paiement en 2019
6	PFC	Recruter un prestataire pour la formation des agents de la DGRE et des UCDEau à l'installation et à l'entretien des enregistreurs automatiques de niveau piézométrique	Entente directe (gré à gré)	En cours d'exécution	4 996 000	4 996 000	
7	PFC	Reproduction de document (notes d'information et bulletin hydrologiques, synthèse, rapport)	Demande de cotation formelle à ordre de commande	Contrat non engagé	0	9 800 000	
8	PFC	Recruter un consultant pour un appui au diagnostic de la BD-SIG piézo	consultation de consultants	Contrat non engagé	0	5 000 000	
9	PFC	Lot1: Acquisition de matériel	Appel d'Offres Ouvert	Contrat non engagé	0	12 500 000	
		Lot 2: Acquisition de matériel topographique		Contrat non engagé	0	42 000 000	
		lot 3: Acquisition de matériel		Contrat non engagé	0	9 000 000	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du marché	Observations
10	PFC	Acquisition d'équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imperméable, parapluie, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boîte à pharmacie)	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	11 512 000	
11	PFC	Recruter un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'opérationnalisation du laboratoire d'analyse des eaux brutes	Demande de proposition allégée	Contrat non engagé	0	12 000 000	Paiement en 2019
12	PFC	Acquisition des documents spécifiques pour la DRSOBT et de nouveaux documents	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	6 000 000	
13	PFC	Confection de carnets auto carbonés d'observation et de jaugeage et un registre de consignation des échantillons	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	1 200 000	
14	PFC	Prestation de pause café et de location de salle au profit de la DGRE (6lots) contrat à ordre de commande	Demande de prix	Contrat non engagé		30 000 000	
15	PFC	Acquisition et remplacement de 10 pluviomètres à pesée par des pluviomètres à augets basculeurs pour les stations automatiques	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	3 500 000	
16	PFC	Acquisition de petits matériels de laboratoire et d'équipements informatiques (GPS et appareils photo) au profit de la DGRE (3lots)	Demande de prix	Contrat non engagé	0	25 400 000	,
17	PFC	Maintenance du spectrophotomètre atomique et remplacement des systèmes pyetages des passeurs automatiques	Demande de cotation formelle	Contrat non engagé	0	9 500 000	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018							
N°	Financement	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Situation actuelle	Montant du marché attribué	Montant prévisionnel du marché	Observations
TOTAUX					49 996 000	280 408 000	

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2018 du SP-GIRE au 30/06/2018							
N°	Financement	Natures	Mode de Passation	Situation actuelle	Montants du marché attribué	Montants prévisionnel du marché	Observations
1	PFC (DANIDA-ASDI)	Formation du personnel financier du SP-GIRE et des agences de mises en œuvre sur le guide d'imputation comptable du PN-GIRE	ED	TDR en cours de finalisation	-	6 000 000	-
2	PFC (DANIDA-ASDI)	Acquérir des modems		Annulé	-		-
3	PFC (DANIDA-ASDI)	Réaliser l'audit externe des comptes 2017 ET 2018 du PN-GIRE	MI-DP	Exécution en cours (audit externe des comptes 2017)	24 500 000 francs CFA HT/HD soit 28 910 000 francs CFA TTC	30 000 000	-
4	PFC (DANIDA-ASDI)	Couverture médiatique, diffusion de spots et production d'émissions sur la GIRE	ED	Transmission à la DMP pour suite à donner	Lot 1 : (3 000 000) francs CFA HT/HD soit 3 540 000 francs CFA TTC Lot 2 : 2 700 000 francs CFA HT/HD soit 3 186 000 francs CFA TTC	6 000 000	-
5	PFC (DANIDA-ASDI)	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration du manuel des procédures du PN-GIRE	CC	A supprimer	-	9 800 000	-
6	PFC (DANIDA-ASDI)	Edition de document (Rapport grand public 2018 de la GIRE, Manuel des enseignants, PN-GIRE 2016-2030, Plan d'action 2016-20)	DCF	Ordre de commande en cours d'exécution en cours	Montant minimum : 2 785 000 francs CFA HTVA soit 3 286 300 francs CFA TTC 7 980 000 F CFA HT Montant maximum : 4 000 000 francs CFA HTVA soit 4 720 000 francs CFA TTC	4 100 000	-
7	PFC (DANIDA-ASDI)	Conception et montage et impression du Bulletin d'information sur la GIRE	DCF	Transmission à la DMP pour suite à donner	-	2 100 000	-
8	PFC (DANIDA-ASDI)	Réalisation de supports de communication (plaque, dérouleurs, plaquettes...)	DCF	Transmission à la DMP pour suite à donner		2 000 000	-
9	PFC (DANIDA-ASDI)	Acquisition de matériels roulants au profit du PN/GIRE	AOO	Exécuté	176 637 288 francs CFA HT-HD soit 242 399 999 francs CFA TTC	-	-
10	PFC (DANIDA-ASDI)	Acquisition de matériels roulants au profit du PN/GIRE	AOO	Publication des résultats en cours	-	100 000 000	-
11	PFC (DANIDA-ASDI)	Couverture médiatique des activités du Secrétariat Permanent de la Gestion Intégrée des Ressource en Eau	ED	Notification en cours	MONTANT MINIMUM : Quinze millions quatre cent vingt-cinq mille (15 425 000) F CFA HTVA soit dix-huit millions deux cent un mille cinq cents (18 201 500) F CFA TTC MONTANT MAXIMUM : Vingt un millions trente-sept mille cinq cents (21 037 500) F CFA HTVA soit Vingt-quatre millions huit cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (24 824 250) F CFA TTC	21 037 500	-
12	PFC (DANIDA-ASDI)	Acquisition d'équipements Informatiques	AOO	Exécuté	88 913 000 francs CFA HT-HD soit 115 926 089 francs CFA TTC	88 913 000	-

Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2018 du SP-GIRE au 30/06/2018							
N°	Financement	Natures	Mode de Passation	Situation actuelle	Montants du marché attribué	Montants prévisionnel du marché	Observations
13	PFC (DANIDA-ASDI)	Réaliser une étude sur l'organisation et le fonctionnement des organes de la GIRE (Agences de l'Eau)	CC	Exécution en cours	5 300 000 francs CFA HTVA	5 300 000	-
14	PFC (DANIDA-ASDI)	Impression des documents (rapport grand public 2017, PN-GIRE, manuel de enseignant)	DCF	Transmission à la DMP pour suite à donner	-	4 000 000	-
15	PFC (DANIDA-ASDI)	Etablir la situation de référence des indicateurs de performance du PN-GIRE	MI	Resultats en cours de publication	-	15 000 000	-
16	PFC (DANIDA-ASDI)	Former les juristes en légistique	ED	Notification en cours	Cinq millions neuf cent cinquante mille (5 950 000) francs CFA HTVA soit Sept millions vingt un mille (7 021 000) francs TTC	9500000	-
17	APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL/GIRE	Acquisition de matériels roulants au profit du PN/GIRE	AOO	Avis de la DGCMEF en cours d'attente	-	194 000 000	-
18	ETAT	Confection d'outils IEC (calendriers, Tee-Shirts, stylos, Agenda...)	DCF	Spécifications techniques finalisées	-	4 000 000	-
19	ETAT	Refectonner et équiper la salle de réunion du SP/GIRE	DPX	Dossier en cours de finalisation	-	30 000 000	-
20	ETAT	Assurance du personnel du PN/GIRE	ED	Liste de bénéficiaires en cours de finalisation	-	35 000 000	-
21	ETAT	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PN/GIRE	DPX	Marchés en cours d'élaboration	-	40 000 000	-
22	ETAT	Acquisition de carburant au profit du PN/GIRE	ED	En cours	-	60 000 000	-
23	ETAT	Entretien et réparation de véhicules au profit PN/GIRE	DPX	Resultats en cours de publication	-	21 000 000	-
24	ETAT	Entretien et maintenance de matériels informatiques et bureautiques au profit du PN/GIRE	DPX	Marchés en cours d'élaboration	-	16 000 000	-
25	ETAT	Nettoyage des locaux au profit au PN/GIRE	DC	Marchés en cours d'élaboration	-	9 800 000	-
26	ETAT	Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE	ED	Transmission à la DAF pour suite à donner	-	14 900 000	-
27	ETAT	Fourniture de pause (Café et ou déjeuner)	DCF	Marchés en cours d'élaboration	-	7 000 000	-
28	ETAT	Entretien du batiment	DCF	TDR en cours de finalisation	-	3 000 000	-