

SUIVI DES RECOMMANDATIONS
FEVRIER 2017

Recommandations	Etat de mise en œuvre (AOUT 2017)	Responsable	Nouvelles orientations (AOUT 2017)	Nouvelles échéances	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2017	Etat de mise en œuvre au 30 Juin 2018
Recommandation n°1 : Elaborer une stratégie pour l'opérationnalisation du laboratoire de la DGRE	Non exécuté Une note technique de la stratégie d'opérationnalisation du laboratoire et les termes de références pour le recrutement d'un consultant sont disponibles	DGRE	- Inscrire une étude d'élaboration de la stratégie pour l'opérationnalisation du laboratoire dans le PTB révisé ; - Au regard du caractère urgent, mettre en place un comité technique pour examiner la note technique. - Partager les documents disponibles (note technique et TDR) et tenir une réunion d'examen desdits documents	Fin décembre 2017	Non exécuté	Non exécuté
Recommandation n°2 : Produire un document de capitalisation du processus d'élaboration des SDAGE de l'AEM et de l'AEC	Non exécuté Un comité de rédaction a été mis en place et le document est en cours d'élaboration. Le projet de document est attendu pour fin septembre	SP/GIRE	Rendre disponible le document de capitalisation	Novembre 2017	Partiellement exécuté Une version provisoire du document est disponible. Une validation est prévue avec l'ensemble des acteurs.	Exécuté
Recommandation n°3 : Réaliser l'évaluation finale du PAGIRE II	Non exécuté Le rapport de démarrage est disponible ; l'étude a connu un retard dans le processus de recrutement à cause des difficultés accentuées par la grève du personnel du Ministère de l'économie et des finances.	SP/GIRE	Finaliser l'étude de l'évaluation finale du PAGIRE II.	Fin septembre	Partiellement exécuté Un rapport provisoire a été produit mais n'a pas été jugé satisfaisant, une nouvelle version est attendue.	Exécuté

AOUT 2017

Recommandations	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2017	Responsable	Commentaires	Etat de mise en œuvre au 30 Juin 2018
<p>Recommandation n°1 : Réajuster la programmation du PTB 2017 au regard du faible taux d'exécution au premier semestre afin de le rendre plus réaliste</p>	<p>Exécuté</p>	<p>SP/GIRE</p>	<p>Toutes les structures de mise en œuvre ont revu leur programmation 2017 à la baisse et les résultats ont été consolidés au cours de séances de travail avec le SPGIRE. Les Agences ont procédé à des consultations à domicile pour adoption du PTB 2017 révisé.</p>	
<p>Recommandation n°2 : Proposer des solutions pour plus de fluidité de la chaîne financière au regard des difficultés d'exécution des protocoles avec les partenaires locaux (CLE, Associations...).</p>	<p>Partiellement exécuté</p>	<p>SP/GIRE</p>	<p>Une étude d'analyse de la chaîne financière a été commanditée, des pistes de solutions ont été proposées. Elle a été validée le 20 février 2018 sous réserve de la prise en compte des amendements des acteurs.</p>	<p>Exécuté Une solution de financement des CLE a été adoptée par les acteurs (protocole tripartite entre le SP/GIRE, AE et CLE)</p>

FEVRIER 2018

Recommandations	Etat de mise en œuvre 30 juin 2018	Responsable	Commentaires
<p>Recommandation n°1 : Ajuster le PTB 2018 pour revoir le budget à la baisse et centrer les activités sur l'atteinte des indicateurs de performance</p>	Exécuté	SP/GIRE	Toutes les structures de mise en œuvre ont revu leur programmation 2018 à la baisse et les résultats ont été consolidés au cours de séances de travail avec le SP/GIRE. Ainsi, le budget du PTB 2018 est passé de 6,423 milliards à 4,722 milliards soit une baisse de 26,48 %.
<p>Recommandation n°2 : Finaliser l'élaboration du BPO 2018-2020</p>	Exécuté	SP/GIRE	Le BPO 2018-2020 a été réajusté dans le cadre de la mission d'appui de l'Assistance Technique et examiné par les structures de mise en œuvre le 25 juin 2018 . La version examinée a été transmise aux PTF pour observation
<p>Recommandation n°3 : Mutualiser les ressources et recruter des huissiers dans le cadre du recouvrement contentieux de la CFE</p>	Non exécuté	AE	la mise en œuvre de la recommandation a été suspendue en attendant les conclusions des discussions au plus haut niveau sur la CFE