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Introduction 
 

Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement (PN-

AEPA) constitue l'instrument par lequel le Burkina Faso, conformément à son Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), vise à atteindre les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) dans le secteur AEPA. Il s’agit de réduire de 

moitié d'ici 2015 la proportion de personnes, en milieu urbain et rural, n'ayant pas un 

accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement en 2005, selon les critères, normes 

et indicateurs adoptés en la matière. 

 

Le PN-AEPA concrétise l'approche programme retenue par le Gouvernement pour 

l'atteinte des OMD dans le domaine de l'AEPA. C'est le cadre programmatique national 

pour le développement du secteur AEPA dans les dix prochaines années. Il s'intègre 

également dans la stratégie nationale de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

 

L’objectif global du programme est d’améliorer la qualité de vie de la population en 

assurant un accès équitable et adéquat à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 

2015 dans un cadre de gestion durable et équilibré de la ressource en eau. Il est 

sous tendu par quatre objectifs spécifiques qui sont : 

 Augmenter équitablement et durablement l'accès à l'eau potable  

 Augmenter équitablement et durablement l'accès à l'assainissement EUE 

 Contribuer à garantir d'ici 2015 la disponibilité de l'eau en qualité et en quantité 

pour satisfaire tous les usages dans un cadre de gestion intégrée des 

ressources en eau par la mise en œuvre des huit (8) domaines d'actions du 

PAGIRE 

 Accroître l'efficacité des acteurs intervenant dans la mise en œuvre des 

activités par le renforcement des capacités institutionnelles. 

 

Le présent rapport sectoriel national bilan annuel au 31/12 /2008 est présenté selon la 

structuration du PN-AEPA, en un volet RURAL dont la mise en œuvre est coordonnée 

par la Direction Générale des Ressources en Eau et un volet URBAIN mis en oeuvre par 

l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement. 

 

Pour le VOLET RURAL, le bilan national est établi sur la base des bilans annuels 
régionaux approuvés par les Comités régionaux de pilotage du PN-AEPA 
 

Pour le VOLET URBAIN, le bilan annuel est  celui de l'Office National de l’Eau et de 

l’Assainissement (ONEA). 
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1. Bilan d’exécution  au 31/12/2008 
 
1.1. Situation de l’Approvisionnement en Eau Potable (AEP)  
 
Tableau 1.1.1. : Réalisation forages neufs et forages réhabilités 
 
 
  Forages neufs Forages réhabilités 
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1 BOUCLE DU 

MOUHOUN 

201 162 81 962,2 20 20 100 42,32 

2 CASCADES 73 33 45,2 220,98 12 11 91,7 17,0 

3 CENTRE 12 7 58,33 42 17 00 00 00 

4  CENTRE EST 185 187 101 1103,0 167 139 83 220,64 

5 CENTRE NORD 123 118 96 653,98 76 72 95 94,86 

6 CENTRE OUEST 74 27 36,48 196,5 160 105 65,62 81,65 

7 CENTRE SUD 189 180 95 1052,07 85 73 86 96,65 

8 EST 228 144 63,2 859,6 365 365 100 427,84 

9 HAUTS BASSINS 31 30 96,77 169,5 5 5 100 7,5 

10 NORD 427 217 50,82 2018,0 98 26 26,53 81,1 

11 PLATEAU 

CCCENTRAL 

47 43 82,6 316,4 83 58 82,5 138,8 
12 SAHEL 50 37 74 255,5 263 296 112 864,6 

13 SUD OUEST 97 84 86,6 549 3 2 66,67 3,32 

  

TOTAL 

 

 

1737 1269 73,05 8398,73 1354 1172 86,56 

 

2076,28 
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Tableau 1.1.2. : Réalisation puits modernes neufs et puits modernes réhabilités 
 
 
 
 

 

 Puits modernes neufs Puits modernes réhabilités 

N° REGIONS 

P
ré

v
is

io
n

 a
n

n
u

e
ll

e
 

a
ju

st
é

e
 

R
é

a
li

sa
ti

o
n

 

ta
u

x
 d

e
 r

é
a

li
sa

ti
o

n
 (

%
) 

Coût de 
réalisation 

(Million CFA) 

P
ré

v
is

io
n

 a
n

n
u

e
ll

e
 

a
ju

st
é

e
 

R
é

a
li

sa
ti

o
n

 

ta
u

x
 d

e
 r

é
a

li
sa

ti
o

n
 (

%
) 

Coût de 
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1 BOUCLE DU 
MOUHOUN 

42 19 45,2 117,75 13 10 77 15,2 

2 CASCADES 10 8 80 25,91 0 0 0 0 

3 CENTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 CENTRE EST 2 0 0 0 4 4 100 1,28 

5 CENTRE NORD 3 0 0 0 0 0 0 0 

6 CENTRE OUEST 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 CENTRE SUD 8 8 100 22,2 20 20 100 21,31 

8 EST 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 HAUTS BASSINS 1 1 100 0 0 0 0 0 

10 NORD 72 53 73,6 211,3 8 5 63 2,5 

11 PLATEAU 
CENTRAL 

4 0 0 0 0 0 0 0 

12 SAHEL 2 2 100 ND 3 0 0 0 

13 SUD OUEST 0 0 0 0 4 4 100 8 

  

TOTAL 144 91 63,2 404,16 52 43 82,69 48,29 
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Tableau 1.1.3 : Réalisation AEPS neufs et AEPS réhabilités 
 
 
  AEPS neufs AEPS réhabilités 
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1 BOUCLE DU 

MOUHOUN 

5 4 67 320 19 00 00 00 

2 CASCADES 13 0 0 0 8 0 0 0 

3 CENTRE 3 1 33,33 278,0 0 0 0 0 

4 CENTRE EST 2 0 0 0 3 0 0 0 

5 CENTRE NORD 1 1 100 30,16 0 0 0 0 

6 CENTRE OUEST 31 12 38,7 180 12 0 0 0 

7 CENTRE SUD 10 0 0 0 0 0 0 0 

8 EST 4 0 0 0 2 0 0 0 

9 HAUTS BASSINS 13 6 46,15 0 0 0 0 0 

10 NORD 33 21 62,5 1432,0 31 0 0 0 

11 PLATEAU CE NTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 SAHEL 8 0 0 0 1 0 0 0 

13 SUD OUEST 5 1 20 99,7 0 0 0 0 

 
 

 

TOTAL 

 

 

128 46 35,93 2339,86 76 0 0 0 
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Tableau 1.1.4 : Réalisation de PEA 
 
  PEA neufs PEA réhabilités 
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1 BOUCLE DU 

MOUHOUN 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 CASCADES 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 CENTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 CENTRE EST 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 CENTRE NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 CENTRE OUEST 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 CENTRE SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 EST 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 HAUTS BASSINS 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 NORD 1 1 100 35 00 00 00 00 

11 PLATEAU CE NTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 SAHEL - - - - 5 0 0 0 

13 SUD OUEST 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 1 1 100 0 5 0 0 0 
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1.2 Taux de points d’eau modernes fonctionnels (PEM=forages + puits modernes)  

 
N°  

    REGIONS 

Nbre PEM 

fonctionnel 

Nbre PEM 

Total 

Taux de PEM 

fonctionnels  

1 BOUCLE DU MOUHOUN 1890  2520 75 

2 CASCADES 1203 1284 93,7 

3 CENTRE ND ND ND 

4 CENTRE EST 3029 3377 91,10 

5 CENTRE NORD 4197 5094 82 

6 CENTRE OUEST 2278 3037 75 

7 CENTRE SUD 2403 2427 99 

8 EST 2978 3407 87 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND 

10 NORD 563 1019 55,25 

11 PLATEAU CE NTRAL ND 2902 ND 

12 SAHEL 2145 2549 84 

13 SUD OUEST 2404 2494 96,39 

TOTAL  23090 30110 76,68 

 
 
 
1.3 Taux d’AEPS fonctionnelles (mini réseau d’AEP et Poste d’Eau Autonome 
 

 

 

N°  
    REGIONS 

Nbre AEPS 

fonctionnels 

Nbre total 

AEPS 

¢ŀǳȄ ŘΩ!9t{ 

fonctionnels 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 41 45 91 

2 CASCADES 14 16 87,5 

3 CENTRE 5 6 83,33 

4 CENTRE EST 2 4 50 

5 CENTRE NORD 3 10 30 

6 CENTRE OUEST 38 49 77,55 

7 CENTRE SUD ND ND ND 

8 EST 5 8 63 

9 HAUTS BASSINS 30 31 96,77 

10 NORD 25 73 34,0 

11 PLATEAU CE NTRAL 7 9 77,77 

12 SAHEL 21 34 61 

13 SUD OUEST 5 16 31,25 

TOTAL  196 301 65,11 
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1.4  Proportion d’AEPS gérées par délégation  
 

N°  
    REGIONS 

bōǊŜ ŘΩ!9t{ ƎŞǊŞŜǎ 

par délégation 

bōǊŜ ŘΩ!9t{ 

total 

tǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘΩ!9t{ 

gérées par 

délégation 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND 45 ND 

2 CASCADES 13 16 81,3 

3 CENTRE 6 6 100 

4 CENTRE EST 2 4 50 

5 CENTRE NORD 1 10 10 

6 CENTRE OUEST ND 49 ND 

7 CENTRE SUD ND ND ND 

8 EST ND 8 ND 

9 HAUTS BASSINS 27 31 87,09 

10 NORD 5 73 6,0 

11 PLATEAU CE NTRAL 4 9 44,44 

12 SAHEL ND 34 ND 

13 SUD OUEST ND 16 ND 

TOTAL 58 301 19,27 
 

 

 

 

 

1.5 Commentaire sur la situation de l’AEP 

 
D’une façon globale le taux de réalisation des forages neufs (73,05%) et des puits 
modernes (63,2%) est satisfaisant. Le taux de réalisation est satisfaisant pour les 
forages réhabilités (86,58%) et les puits modernes réhabilités (82,6%) on note par 
contre des contre-performances pour la réalisation des AEPS (36,0%), liées au 
démarrage tardif des travaux . 
 
Le taux de fonctionnalité des PEM  est bon (76,7%) par contre celui  des AEPS est 
faible (65,11%) ; cela montre la nécessité de la mise en œuvre de la réforme du 
système de gestion et de maintenance des ouvrages hydrauliques. 
 
La proportion d’AEPS gérée par délégation est très faible (19,27%) ; il s’avère donc 
nécessaire de renforcer les capacités du secteur privé et du monde associatif en 
matière de gestion des infrastructures hydrauliques d’AEP et de mettre en œuvre les 
outils du Programme d’Application de la Réforme du système de gestion des 
infrastructures hydrauliques 
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Répartition des taux d’accès à l’eau potable par région et par année    

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le taux d’accès au niveau national d’après l’INOH 2005 baisse de 60,2% à 51,97% 
suite à l’INOH-AEP 2008. Cette baisse est liée à la non prise en compte des AEPS privés 
(339) en 2005, mais également l’exclusion des PEM institutionnels (4586) et la 
correction des enregistrements erronés de 249 bornes fontaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d'accès 

INOH 2005

2005 2005 2006 2007

BOUCLE du MOUHOUN 51,5 41,96 42,7 45,45

CASCADES 53,1 48,12 47,9 48,24

CENTRE 91,8 66,21 66,67 69,21

CENTRE-EST 67,7 57,81 59,04 60,28

CENTRE-NORD 71,6 62,5 63,76 64,2

CENTRE-OUEST 60,8 52,5 52,94 53,42

CENTRE-SUD 75 69,46 70,14 70,84

EST 57,3 47,13 48,06 48,49

HAUTS BASSINS 48,7 39,3 40,03 42,67

NORD 57,3 51,36 52,85 55,54

PLATEAU CENTRAL 73,6 65,43 66,42 67,99

SAHEL 39,3 37,03 37,17 37,25

SUD-OUEST 71,2 65,45 65,72 67,15

NATIONAL 60,2 51,97 52,76 54,11

Taux d'accès INO AEP 2008Régions
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Histogramme de la répartition des taux d’accès à l’eau potable par selon les  

régions 

 

 

De manière globale, on note une évolution positive du taux d’accès à l’eau potable du 
pays et l’ensemble des régions cependant avec des disparités régionales. 
 
Cet accroissement est notable dans les régions du Nord (4,18 de croissance absolue), 
de la Boucle du Mouhoun (3,48), des Hauts Bassins (3,37), du Centre (3), du Plateau 
Central (2,56) et dans une moindre mesure le Centre- Est (2,47).  
 
Les régions les mieux desservies sont le Centre-Sud, le Centre, le Plateau Central,, le 
Sud-Ouest et le Centre-Nord et dans une moindre mesure le Centre-Est. 
 
Les moins desservies sont le Sahel, les Hauts Bassins, la Boucle du Mouhoun, les 
Cascades et l’Est. 
 
Le taux d’accès à l’eau potable en 2005 ajusté étant de 52%, l’objectif OMD sera  de 
76%.  On note par rapport à ce taux qu’aucune région (en milieu rural) n’a encore 
atteint les OMD. 
Le taux d’accès à l’eau potable en Juin 2008  était de 54,6%. Ce taux au 31-12-2008 
sera disponible en Mars 2009   
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RECOMMANDATIONS 
 
Pour obtenir une situation fiable et exhaustive de l’AEPA, il 
faudra : 
 
* Approcher méthodiquement les partenaires de terrain tels que les 

ONG, les Associations, les structures déconcentrées des autres 
Ministères, les programmes et projets oeuvrant dans l’AEPA pour 
obtenir d’eux la transmission des informations sur leurs réalisations 
physiques et financières. 

 
* Plaidoyer sur l’importance et la nécessité d’avoir des données de 

l’AEPA car les indicateurs d’accès à l’eau potable sont indispensables 
pour mesurer les progrès réalisés en cours d’année budgétaire afin 
de piloter la programmation sectorielle en la matière   

 
* Opérationnaliser le système de suivi évaluation du PN-AEPA. 
 
En outre, la programmation de plusieurs AEPS s’est avérée 
prématurée eu égard au fait qu’elles ne disposaient pas d’études 
de faisabilité en préalable. 
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2. Bilan d’exécution du volet Assainissement EUE  

(AEUE) au 31/12/2008 
 
2.1 Bilan d’exécution physique et financière des infrastructures  
 
NB : types de latrines : VIP ; TCM ; ECOSAN ; Autre 

 
 
Tableau 2.1.1 : Latrines Ecoles 

  LATRINES ECOLES 
 

N° 

REGIONS 

Programmation 
Région 

Réalisations  Taux (%) de 
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1 BOUCLE DU MOUHOUN  108 54 80 40 81 74 74 
2 CASCADES VIP 15 ND 15 ND 40,5 100 ND 
3 CENTRE  40 ND 40 ND 40 100 ND 
4 CENTRE EST  248 123 10 0 19 3 0 
5 CENTRE NORD VIP 122 83 101 64 139,78 83 77 

6 CENTRE OUEST  90 0 2 0 3,0 2,2 0 
7 CENTRE SUD VIP 98 48 4 2 0,96 4,08 4,17 
8 EST  279 ND 19  84,64 6,8  
9 HAUTS BASSINS  ND ND 22 ND ND ND ND 
10 NORD  258 128 79 38 104,16 30,62 29,69 
11 PLATEAU CE NTRAL  134 48 61 12 30,7 33,33 33,33 
12 SAHEL VIP 115 ND 4 ND 5,1 3,5 ND 
13 SUD OUEST VIP 15 5 15 5 49,69 100 100 

 
T O T A L 

 
1492 489 421 161 567,83 28,21 32,92 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.1.2 : Latrines centres de santé 

  LATRINES CENTRES DE SANTE 
 
N° 

REGIONS 

 
 

Type 
latrine 
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1 BOUCLE DU MOUHOUN  52 39 75 39 
2 CASCADES  ND ND ND ND 
3 CENTRE  ND ND ND ND 
4 CENTRE EST  ND ND ND ND 
5 CENTRE NORD  ND ND ND ND 
6 CENTRE OUEST  ND ND ND ND 
7 CENTRE SUD  ND ND ND ND 
8 EST  ND ND ND ND 
9 HAUTS BASSINS  ND 10 ND ND 
10 NORD  60 5 8,0 77,88 
11 PLATEAU CE NTRAL  45 ND ND ND 
12 SAHEL VIP 42 3 7,1 3,8 
13 SUD OUEST VIP 19 19 100 34,2 

 T O T A L  313 76 24,28 154,88 
  

 
Tableau 2.1.3 : Récapitulatif des latrines institutionnelles (Ecoles + centres de santé) 
 

  LATRINES INSTITUTIONNELLES 
 
N° 

REGIONS 

 
 
Type latrine 
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Coût de réalisation 
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1 BOUCLE DU MOUHOUN  160 119 75 120 
2 CASCADES VIP 15 15 100 40,5 
3 CENTRE  40 40 100 40 
4 CENTRE EST  343 10 3 19 
5 CENTRE NORD  122 101 83 139,8 
6 CENTRE OUEST  90 2 2,2 3,0 
7 CENTRE SUD  98 4 4,08 0,96 
8 EST  ND ND ND ND 
9 HAUTS BASSINS  ND 32 ND ND 
10 NORD  310 76 24,5 402,38 
11 PLATEAU CENTRAL  179 61 33,88 30,7 
12 SAHEL VIP 157 7 4,4 8,9 
13 SUD OUEST VIP 34 34 100 83,89 

 T O T A L  1548 501 32,36 889,13 
  

 
 
 
Tableau 2.1.4 : Latrines publiques 

  LATRINES PUBLIQUES 
 
N° 

REGIONS 

 
 
Type latrine 
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1 BOUCLE DU MOUHOUN VIP 1 ND ND ND 
2 CASCADES VIP 5 8 160 11,38 
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3 CENTRE  ND ND ND ND 
4 CENTRE EST VIP 50 ND ND ND 
5 CENTRE NORD  ND ND ND ND 
6 CENTRE OUEST  ND ND ND ND 
7 CENTRE SUD VIP 172 3 2 0,6 
8 EST  ND ND ND ND 
9 HAUTS BASSINS  ND ND ND ND 
10 NORD  23 17 74,0 32,66 
11 PLATEAU CE NTRAL  29 13 44,8 6,76 
12 SAHEL VIP 130 9 6,9 11,6 
13 SUD OUEST VIP 20 ND ND ND 

 T O T A L  430 50 11,6 63 
  

 
Tableau 2.1.5 : Latrines familiales 

  LATRINES FAMILIALES 
 
N° 

REGIONS 

 
 

Type latrine 

P
ro

gr
am

m
at

io
n

  

R
é

gi
o

n
 a

ju
st

é
e 

 

R
é

al
is

at
io

n
s 

Ta
u

x 
(%

) 
d

e 
 r

é
al

is
at

io
n

  

 
 

Coût de réalisation 
(millions CFA) 

 
 

1 BOUCLE DU MOUHOUN SANPLAT 2032 1242 62 30,20 
2 CASCADES ECOSAN 30 30 100 4,5 
3 CENTRE  ND ND ND ND 
4 CENTRE EST  1503 433 28,81 26,40 
5 CENTRE NORD VIP/ SANPLAT 5244 5244 100 93,1 
6 CENTRE OUEST  104 4 0,04 5,5 
7 CENTRE SUD VIP 766 875 114,0 ND 
8 EST  ND ND ND ND 
9 HAUTS BASSINS  ND 560 ND ND 
10 NORD  176 201 114,2 10,05 
11 PLATEAU CE NTRAL  5000 5000 100 333,36 
12 SAHEL VIP 374 1 0,26 0,6 
13 SUD OUEST SANPLAT 300 300 100 14,7 

 T O T A L  15529 13890 89,44 518,41 
 

 
 
 
 
Tableau 2.1.6 : Puisards domestiques 

  PUISARDS DOMESTIQUES 
 
N° 

REGIONS 

P
ro

gr
am

m
at

io
n

  
R

é
gi

o
n

 a
ju

st
é

e
 

R
é

al
is

at
io

n
s 

Ta
u

x 
(%

) 
d

e
 

 r
é

al
is

at
io

n
  

 
 

Coût de réalisation 
(millions CFA) 

 
 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND ND ND ND 
2 CASCADES ND ND ND ND 
3 CENTRE ND ND ND ND 
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4 CENTRE EST ND ND ND ND 
5 CENTRE NORD ND ND ND ND 
6 CENTRE OUEST 50 ND ND ND 
7 CENTRE SUD 3 3 100 0,11 
8 EST     
9 HAUTS BASSINS 4500 5131 114 162 
10 NORD ND ND ND ND 
11 PLATEAU CE NTRAL ND ND ND ND 
12 SAHEL 238 1 0,4 0,2 
13 SUD OUEST ND ND ND ND 
 T O T A L 4791 5135 106,97 162,31 
  

 

2.2 Taux d’équipement 
 

             Ecoles      Centres de santé 

N°  
    REGIONS 

Nbre 

équipé 

Nbre 

total 

Taux 

d’équi. 

Nbre 

équipé 

Nbre total Taux 

d’équi. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 510 907 57 106 161 67 

2 CASCADES 151 374 40,4 32 64 50 

3 CENTRE ND 164 ND ND ND ND 

4 CENTRE EST 491 619 79,32 103 117 88,03 

5 CENTRE NORD 665 732 98 67 107 63 

6 CENTRE OUEST ND ND ND ND ND ND 

7 CENTRE SUD 323 425 76 91 91 100 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS 177 177 100 00 00 00 

10 NORD 172 796 33,17 130 185 70,27 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL 239 531 45 56 75 77 

13 SUD OUEST 329 526 62,5 88 88 100 

TOTAL  3057 5251 58,22 673 888 75,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lieux publics (marchés 

et gares) 

N°  
    REGIONS 

Nbre 

équipé 

Nbre 

total 

Taux 

d’équi. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND ND ND 

2 CASCADES 10 47 21,3 

3 CENTRE ND ND ND 

4 CENTRE EST ND ND ND 

5 CENTRE NORD 1 ND ND 
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6 CENTRE OUEST ND ND ND 

7 CENTRE SUD ND ND ND 

8 EST ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND 

10 NORD 4 38 10,52 

11 PLATEAU CE NTRAL ND ND ND 

12 SAHEL 17 21 81 

13 SUD OUEST 36 56 64,29 

TOTAL  68 162 41,97 

 

 

2.3 Taux d’accès à l’assainissement familial  
 
N°  

    REGIONS 

Nombre de 

ménages équipés 

de latrines 

familiales 

Nombre total 
de ménages 

en 2006 

¢ŀǳȄ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł 

ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

familial (%) 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND 223574 ND 

2 CASCADES 126 66488 0,19 

3 CENTRE ND 66127 ND 

4 CENTRE EST ND 149636 ND 

5 CENTRE NORD 15057 161247 9,34 

6 CENTRE OUEST ND 145569 ND 

7 CENTRE SUD ND 91999 ND 

8 EST ND 177023 ND 

9 HAUTS BASSINS 27300 151702 18 

10 NORD 1743 157592 ND 

11 PLATEAU CE NTRAL ND 96425 ND 

12 SAHEL 1501 170848 0,8 

13 SUD OUEST 2234 91194 2,45 

TOTAL  297961 1749424 2,74 

 

 

 

 

2.4 Proportion de latrines publiques gérées par délégation 

 
N°  

    REGIONS 

Nbre de latrines 

publiques gérées par 

délégation 

Nbre total de 
latrines 

publiques 

Proportion de latrines 
publiques gérées par 

délégation 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 0 0 0 

2 CASCADES 20 20 100 

3 CENTRE ND ND ND 

4 CENTRE EST ND ND ND 
5 CENTRE NORD 2 ND ND 

6 CENTRE OUEST ND ND ND 

7 CENTRE SUD 0 0 0 

8 EST ND ND ND 
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9 HAUTS BASSINS ND ND ND 
10 NORD 1 68 1,47 

11 PLATEAU CE NTRAL ND ND ND 

12 SAHEL 4 21 19 

13 SUD OUEST 9 38 23,7 

TOTAL  36 147 24,48 

 

2.5 Commentaire sur la situation de l’Assainissement EUE 

 

* Les taux de réalisation des infrastructures d’assainissement sont variables mais de 
façon générale faibles étant donné la non maîtrise actuelle des différentes 
données du sous secteur. 

* Le taux de réalisation des latrines écoles est de 28,21%. La part réservée aux filles 
est de 38,24% du total réalisé. Les latrines réservées aux filles sont réalisées à 
33% 

* Les centres de santé ont un très faible taux de réalisation (24,28%) car six (6) 
Régions n’ont fourni aucune information sur la programmation et les réalisations. Il 
faut également noter que deux régions (CE et PC) ont programmé (95+45)=140 
latrines qui n’ont pas connu un début  de réalisation. 

* Les latrines publiques ont été réalisées à seulement (8,8%)  

* Les latrines familiales obtiennent un bon taux de réalisation (89,41%). 

* Les taux d’équipement des écoles (58%), des CSPS (75%) et des lieux publics 
(42%) varient de moyen à bon. 

* Le taux d’accès à l’assainissement familial a progressé de +2,37% avec seulement 
six régions sur treize qui ont fourni des données. 

* De façon générale, l’évaluation de l’accès à l’assainissement en milieu rural est 

relativement complexe. D’où la nécessité de réaliser une situation de référence et 
prendre en compte toutes les latrines conformes qui présentent des conditions de 
sécurité, d’intimité et d’hygiène empêchant l’homme, l’animal et l’insecte d’entrer 
en contact avec les matières fécales. Cet inventaire national des ouvrages 
d’assainissement (INOA) qui sera réalisé en 2009, permettra de faire un état des 
lieux avec un dispositif de mise à jour des données. L’étude sur 
l’opérationnalisation de la stratégie Nationale d’Assainissement donnera les types 
d’ouvrages considérés comme améliorés au sens des OMD.  
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3. Récapitulatif des coûts de réalisation des 

    infrastructures au 31/12/2008  

 
3.1. Bilan financier global des réalisations AEP 
 

3.1.1. Récapitulatif des coûts de réalisation des infrastructures AEP 
 

Tableau 3.1.1 : Récapitulatif des coûts de réalisation des infrastructures AEP 
 

             Forages neufs        Forages réhabilités 

N°  
    REGIONS 

Prév. Réalisat. Taux 

de réal 

Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE DU 
MOUHOUN 

1206,03 1014,42 84,0 42,32 42,32 100 

2 CASCADES 169,95 220,98 130 1,54 17,0 1100 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST 1452,97 922,46 63,4 327,85 291,19 88,8 

5 CENTRE NORD 756 661,2 98 113,4 106,7 95 

6 CENTRE OUEST 517 ,5 196 ,05 37,88 221 105 47,50 

7 CENTRE SUD 1323 1052,07 79,52 96,9 96,65 99,75 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND 169 ,5* ND ND 7,5 ND 

10 NORD 7321 3942 53,84 224,2 81,1 36,17 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST 679 549 80,85 5,325 3,325 62,44 

TOTAL  13425,45 8558,18 63,74 1032,53 750,785 72,71 
 
* Données partielles 
 

      Puits modernes neufs    Puits modernes réhab.       

N°  
   REGIONS 

Prév. Réalisat. Taux 

de 

réalis. 

Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 278,75 134,136 48 22,7 27,2 120 

2 CASCADES 33,7 25,9 76,9 00 00 00 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST ND ND ND ND ND ND 

5 CENTRE NORD 00 00 00 00 00 00 

6 CENTRE OUEST ND ND ND ND ND ND 

7 CENTRE SUD 22,2 22,2 100 21,31 21,31 100 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND ND ND ND 

10 NORD 240,04 211,26 88,01 14,16 2,5 17,66 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST ND ND ND 8 8 100 

TOTAL  574,69 393,496 68,47 66,17 59,01 89,18 
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  AEPS neuves AEPS réhabilitées 

N°    
 REGIONS 

Prév. Réalisat. Taux   Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE  MOUHOUN 395 365 92 284 ND ND 

2 CASCADES ND ND ND ND ND ND 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST 400 100 25 ND ND ND 

5 CENTRE NORD 30,16 30,16 100 ND ND ND 

6 CENTRE OUEST 180 180 100 ND ND ND 

7 CENTRE SUD ND ND ND ND ND ND 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND ND ND ND 

10 NORD 2487,8 1431,6 57,54 496 ND ND 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST 319,7 99,7 45,3 ND ND ND 

TOTAL  3812,66 2206,46 57,87 780 ND ND 
 
 
 

               PEA neufs          PEA réhabilités 

N° REGIONS 
 

Prév. Réalisat. Taux  Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND ND ND ND ND ND 

2 CASCADES ND ND ND ND ND ND 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST ND ND ND ND ND ND 

5 CENTRE NORD ND ND ND ND ND ND 

6 CENTRE OUEST ND ND ND ND ND ND 

7 CENTRE SUD ND ND ND ND ND ND 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND ND ND ND 

10 NORD 35 35 100 00 00 00 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST ND ND ND ND ND ND 

TOTAL  35 35 100 00 00 00 
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3.1.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de 

lõAEP 
 

N° 

ŘΩƻǊŘǊŜ 

 
 
          REGIONS 

 

Montant FinAEP 

acquis 

Cumulés* 

(millions FCFA) 

Montant 

FinAEP-Besoin 

Programmé 

(millions FCFA) 

Proportion des finAEP 

acquis cumulés / besoin 

de finAEP programmé 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 6 724,17 - - 

2 CASCADES 301,22 - - 

3 CENTRE 740,00 - - 

4 CENTRE EST 3 002,66 - - 

5 CENTRE NORD 1 040,52 - - 

6 CENTRE OUEST 801,20 - - 

7 CENTRE SUD 1 840,24 - - 

8 EST 1 988,70   

9 HAUTS BASSINS 1 717,00 - - 

10 NORD 8 904,30 - - 

11 PLATEAU CE NTRAL 2 083,35 - - 

12 SAHEL 1 624,10 - - 

13 SUD OUEST 1 115,04 - - 

TOTAL 31 882,50  - 
* Dépenses cumulées des deux années (2007-2008) en AEP 

 

3.1.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures AEP 
 

* On note que plusieurs réalisations physiques ne sont pas accompagnées des 

informations sur leurs coûts. 

* Le taux de réalisation financière des forages neufs de 63,74% n’est que partiel car 
5 régions (Centre, Est, HB, PC, Sahel) n’ont pas fourni des données. 

* Le taux de réalisation financière des forages réhabilités de 72,71% est également 
partiel car 3 régions (Est, PC, Sahel) n’ont pas fourni des données. 

* Il en est de même pour le taux de réalisation financière (68,47%) des puits 
modernes pour lequel le Sahel et le Centre Est n’ont pas fourni de données. 

* Le taux de réalisation des AEPS est de 57,87% ; ce taux pourrait s’améliorer si la 
région du Centre fournit ses données complémentaires. 

* Pour le calcul de la proportion des fin. AEP acquis cumulés par rapport au besoin de 
financement AEP programmé, il sera mis à la disposition des DRAHRH les 
informations de base leur permettant de calculer leurs besoins totaux de 
financement pour l’atteinte des OMD. 
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3.2. Bilan financier global des réalisations AEUE 
 

3.2.1. Récapitulatif des coûts de réalisation des infrastructures AEUE 
 

 
Tableau 3.2.1. : Récapitulatif des coûts de réalisation des infrastructures AEUE 
 
 

  Latrines écoles Latrines centres de santé 

N°  
REGIONS 
 

Prév. Réalisat. Taux 

de 

Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 108 89,37 83 52 39 75 

2 CASCADES 21,0 21,0 100 ND ND ND 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST 530,54 91,84 17,31 69,64 69,64 100 

5 CENTRE NORD 168,84 139,8 83 ND ND ND 

6 CENTRE OUEST ND ND ND ND ND ND 

7 CENTRE SUD 0,96 0,96 100 ND ND ND 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND ND ND ND 

10 NORD 327,5 104,2 31,8 77,9 77,9 100 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST 49,69 49,69 100 34,2 34,2 100 

TOTAL  1206,53 496,86 41,18 233,74 220,74 94,43 
 
 
 

  Latrines publiques Latrines familiales 

N°  
REGIONS 
 

Prév. Réalisat. Taux 

de 

réalis. 

Prév. Réalisat. Taux de 

réalis. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 4,5 2,8 62 49,43 30,2 61 

2 CASCADES 0,845 3,38 400 4,5 4,5 100 

3 CENTRE ND ND ND ND ND ND 

4 CENTRE EST 31,5 20 63,49 101,5 1,5 1,48 

5 CENTRE NORD ND ND ND 93,1 93,1 100 

6 CENTRE OUEST ND ND ND ND ND ND 

7 CENTRE SUD 1,2 0,6 50 ND ND ND 

8 EST ND ND ND ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND ND ND ND 

10 NORD 32,66 32,66 100 8,8 10,05 114,2 

11 PLATEAU CENTRAL ND ND ND ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND ND ND ND 

13 SUD OUEST ND ND ND 14,7 14,7 100 

TOTAL  70,705 59,44 84,06 272,03 154,05 56,63 
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  Puisards domestiques 

N°  
REGIONS 
 

Prév. Réalisat. Taux 

de 

realis. 

1 BOUCLE DU MOUHOUN ND ND ND 

2 CASCADES ND ND ND 

3 CENTRE ND ND ND 

4 CENTRE EST ND ND ND 

5 CENTRE NORD ND ND ND 

6 CENTRE OUEST ND ND ND 

7 CENTRE SUD 0,11 0,11 100 

8 EST ND ND ND 

9 HAUTS BASSINS ND ND ND 

10 NORD ND ND ND 

11 PLATEAU CE NTRAL ND ND ND 

12 SAHEL ND ND ND 

13 SUD OUEST ND ND ND 

TOTAL  0,11 0,11 00 

 
 
 

3.2.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de 
lõAEUE 

 
 

N° 

ŘΩƻǊŘǊŜ 

 
 
          REGIONS 

 

Montant 

FinAEUE acquis 

Cumulés* 

(millions FCFA) 

Montant 

FinAEUE -Besoin 

Programmé 

(millions FCFA) 

Proportion des fin AEUE 

acquis cumulés / besoin 

de finAEUE programmé 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 400,74 ND ND 

2 CASCADES 58,28 ND ND 

3 CENTRE 123,68 ND ND 

4 CENTRE EST 450,18 ND ND 

5 CENTRE NORD 349,87 ND ND 

6 CENTRE OUEST 254,60 ND ND 

7 CENTRE SUD 100,07 ND ND 

8 EST 163,50 ND ND 

9 HAUTS BASSINS 36,00 ND ND 

10 NORD 669,75 ND ND 

11 PLATEAU CE NTRAL 219,56 ND ND 

12 SAHEL 21,30 ND ND 

13 SUD OUEST 101,26 ND ND 

TOTAL 2 948,79  - 

*Dépenses cumulées des deux années (2007-2008) en Aeue 
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3.2.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures Aeue 
 
* Le taux de réalisation financière des latrines écoles est de 41,15% . Ce taux devrait 

s’améliorer d’une part par ce que les DRAHRH des Hauts Bassins et du Plateau 
Central ont inscrit des réalisations physiques sans coûts financiers et d’autre part les 
coûts financiers des réalisations du Centre, du Centre Ouest et du Sahel n’ont pas 
été intégrés dans le bilan financier. 

 
* Le taux de réalisation financière des latrines CSPS est très encourageant il est de 

94,43% malgré le fait que les Hauts Bassins n’ont pas obtenu certains coûts 
financiers. 

 
* Le taux de réalisation financière des latrines familiales qui est de 56% cache une 

réalité car d’une part le coût financier de 5531 latrines aux Hauts Bassins n’ont 
pas été pris en compte et d’autre part  les coûts financiers des réalisations du Centre 
Ouest, du Plateau Central et du sahel n’ont pas été intégré dans le bilan financier. 

 
* Pour obtenir la proportion des financements AEUE acquis cumulés par rapport au 

besoin de financement AEUE programmé, il sera mis à disposition des DRAHRH les 
informations de base leur permettant de calculer les besoins totaux de financement  
par année pour l’atteinte des OMD. 
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 4. Elaboration des PCD-AEPA 

 

4.1. Proportion de PCD-AEPA disponibles 
 

N° 

ŘΩƻǊŘǊŜ 

 
 
          REGIONS 

 

Nbre de 

Communes 

rurales 

possédant un 

PCD-AEPA 

Nbre total de 

Communes 

rurales de la 

Région 

Proportion  

de PCD-AEPA 

disponibles (%) 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 4 41 10 

2 CASCADES ND 17 ND 

3 CENTRE 4 6 66,6 

4 CENTRE EST 20 24 83,33 

5 CENTRE NORD 1 25 4 

6 CENTRE OUEST 5 34 14,7 

7 CENTRE SUD 4 16 25 

8 EST ND 14 ND 

9 HAUTS BASSINS ND 31 ND 

10 NORD ND 27 ND 

11 PLATEAU CE NTRAL ND 17 ND 

12 SAHEL ND 26 ND 

13 SUD OUEST ND 24 ND 

TOTAL 38 302 7,94 

 
4.2. Commentaires sur l’état d’élaboration des PCD-AEPA  
 
La proportion de PCD-AEPA disponibles n’est que de 7,94%.  
 
Ce taux très faible indique tout l’effort à déployer en matière d’appui à l’élaboration 
des PCD-AEPA. Ainsi, les réalisations en cours à travers plusieurs opérations 
conduites par les acteurs, notamment sur financement du PEA/GTZ, du PEA/BM, de 
Water Aid et d’Eau Vive et qui restent à parachever, soient-elles à diligenter afin que 
les communes disposent enfin de cet outil précieux de gestion du secteur. 
 
Les Régions d’exécution du PADSEA II et le projet d’AEPA /BAD/4 Régions prévoient 
un appui systématique à l’établissement des PCD-AEPA pour les communes qui n’en 
disposeraient pas. Cette approche est à poursuivre au niveau des autres acteurs de 
l’AEPA, de sorte que toutes les 302 communes rurales de même que les 49 
communes urbaines pour leurs villages et secteurs rattachés, disposent également 
de leur PCD-AEPA au plus tard en fin 2009, conformément à la programmation du 
PN-AEPA. 
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5- Conclusion / VOLET RURAL 

 
Le présent rapport sectoriel national bilan annuel est le premier du genre après 
l’élaboration des canevas types de rapports et l’organisation des ateliers régionaux 
de formation à l’adresse des Ong /Associations, du secteur privé (entreprises et 
bureaux d’études) et des DRAHRH. 
  
A quelques exceptions près, on note une nette amélioration dans la qualité des 
rapports en cela il convient de féliciter certaines DRAHRH pour l’effort fourni pour la 
recherche des informations détaillées et la très bonne qualité du rapport sectoriel 
régional. 
 
Cela se traduit par une bonne remontée au niveau national de la situation de l’AEPA 
dans les régions couvertes. 
 
Les difficultés et  insuffisances suivantes persistent : 
       

     * la difficulté de collecte des données au  niveau de plusieurs Régions.          

     * quelques difficultés dans le remplissage des canevas des rapports. 

     * manque de données pour renseigner certains indicateurs (taux de  
fonctionnalité des ouvrages, taux d’accès à l’assainissement familial, 
proportion de latrines publiques gérées par délégation…) 

 
La mise en œuvre des actions  prioritaires  du plan d’opérationnalisation du système 
de suivi évaluation du PN-AEPA permettra de combler progressivement ces lacunes 
dans la collecte et le traitement des données. 
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